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Abstrak 
Sebagai Perusahan Jasa Konstruksi dalam melakukan usahanya tentu akan melakukan seleksi dan melakukan pemilihan 
alternative terhadap jenis kontrak dan metode pembayaran yang paling optimal untuk memperoleh keuntungan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis alternatif kontrak yang paling menguntungkan dengan menganalisis tiga cara 
pembayaran yang berbeda. Sampel yang diambil adalah proyek konstruksi dengan jenis kontrak gabungan lump-sum dan unit 
price contrac yang memiliki tiga pilihan pembayaran yang berbeda. Metode program linier TORA digunakan untuk 
menentukan titik optimum penggunaan kas pada setiap bulannya dan optimalisasi keuntungan pada ahir proyek dengan 
membandingkan dengan model matematis Strategi Pembiayaan Proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kontrak 
Monthly Certificate  adalah model yang paling menguntungkan karena memberikan margin keuntungan yang paling besar, dan 
biaya modal yang paling minimal, namun  model ini jarang diterapkan di Indonesia karena yang sering dilakukan yaitu 
kontrak dengan model  Stage Payment (Termijn). Oleh karena itu, model Stage Payment (Termijn). perlu dipertimbangkan untuk 
dapat menunjang penyediaan dana operasional proyek sebagai model alternatif. 

Kata kunci : Optimasi, Arus kas, Model Kontrak Pembayaran, Konstruksi  

Abstract       
As company construction services in conducts his business will do selection and maybe select a little bit an alternative 
against the type contract and method of payment the most optimal to gain advantage. The purpose of this research is to 
analyze alternative contract most lucrative by analyzing three ways payments different.Samples taken is a construction 
project with the joint contract lump-sum and units price contrac having three different payment options. A linear program 
TORA used to determine the use of cash steady at every month and optimization profits at the end of projects compare 
with a model mathematical financing for the strategy. The research results show that model contract monthly certificate is a 
model most lucrative because they give the margin advantage most profoundly of all, and capital cost who of the minimum 
but this model rarely applied in Indonesia because often held by the contract with a model stage payment ( termijn). model 
stage payment. Consideration should be given on be able to support of providing funds operational project as a model 
alternate. 

Keywords:  Optimization, Cash flow, Model Contract Payment, Construction 

 

1. PENDAHULUAN 

Proyek merupakan ujung tombak dari sebuah 
perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. 
Proyek menjadi tolok ukur tercapainya keberhasilan 
suatu perusahaan konstruksi secara teknis dan secara 
ekonomis. Banyaknya proyek maupun besarnya skala 
proyek yang berhasil dikerjakan atau didapatkan 
melalui fungsi pemasaran sebenarnya masih harus 
dilanjutkan dengan keberhasilan pencapaian omset 
dan keuntungan optimal bagi perusahaan. Besarnya 
nilai proyek yang dicapai pada tiap-tiap proyek bukan 
dihitung dari nilai kontrak proyek yang didapatkan. 
Besaran omset dan keuntungan yang berhasil diraih 
oleh sebuah proyeklah yang dapat menjadi indikator 
tercapainya tujuan perusahaan konstruksi.  

Konstruksi secara umum diterjemahkan segala bentuk 
pembuatan infrastruktur (contoh jalan, jembatan, 

gedung, irigasi, gedung) serta pelaksanaan 
pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur, 
(Wells,1986). Dalam pelaksanaan nya, proyek 
konstruksi membutuhkan suatu manajemen untuk 
mengolah dari bahan baku sebagai input kegiatan 
menjadi suatu konstruksi. Dengan kata lain, kegiatan 
pelaksanaan proyek konstruksi dapat diartikan sebagai 
suatu kegiatan sementara, yang berlangsung dalam 
jangka waktu terbatas dengan alokasi sumberdaya 
tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan 
produk dengan kriteria-kriteria yang telah digariskan 
secara jelas dalam kontrak.  

Sumber dana sebagai sumber daya yang paling utama 
dalam penyelesaian proyek selaian waktu, sumber 
daya manusia, material, dan juga peralatan yang 
digunakan dalam pelaksanaan proyek, dimana dalam 
mengoperasionalkan tersebut perlu dilakukan dalam 
suatu sistem manajemen yang baik, sehingga dapat 
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dimanfaatkan secara optimal.  

Dalam kaitannya dengan pengendalian pendanaan 
sebuah proyek terdapat beberapa alternatif jenis 
kontrak dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang 
dapat dipilih secara strategis untuk dikerjakan yang 
memiliki cara pembayaran yang berbeda-beda pula. 
Proyek dengan jenis kontrak Design Build/Turn Key 
memerlukan dana yang cukup seluruhnya berasal dari 
kontraktor pelaksana untuk mendanai pelaksanaan 
proyek sampai dengan proyek selesai. Pembayaran 
dari klien baru dilakukan kemudian setelah proyek 
selesai 100% dan telah diserahterimakan.  

Sedangkan proyek dengan kontrak yang menggunakan 
cara pembayaran Stage Payment pembayaran dihitung 
berdasarkan besarnya angka yang didasarkan pada 
kemajuan fisik (hasil yang telah dicapai) di lapangan 
tanpa memperhatikan berapa besarnya biaya atau 
usaha yang telah dikeluarkan untuk proyek dalam 
periode berjalan. Cara ini seringkali menimbulkan 
inefisiensi tanpa disadari yang disebabkan biaya yang 
dibebankan sebenarnya bukanlah biaya yang benar-
benar terjadi melainkan ditaksir sejumlah proporsional 
dengan pendapatan yang diakui meskipun jumlah 
dana yang disediakan oleh pelaksana proyek lebih 
sedikit dibandingkan Design Build/Turn Key. Hal seperti 
ini sering menimbulkan ketidakakuratan dalam 
pengelolaan dana dalam sebuah proyek sehingga bila 
berlangsung terus-menerus dapat berakibat pada 
kerugian yang harus ditanggung oleh kontraktor 
pelaksana proyek tersebut.  

Sementara, cara pembayaran berdasarkan waktu 
pelaksanaan setiap bulan (monthly payment) juga hampir 
sama dengan stage payment, hanya dasar penentuan 
jumlahnya ditetapkan sama besar setiap periode 
pembayaran bulanan. Ketiga macam cara pembayaran 
yang berbeda ini akan memberikan hasil keuntungan 
proyek yang berbeda-beda pula sehingga secara 
strategis manajemen perusahaan konstruksi harus 
bijaksana dalam memilih mana yang paling strategis 
dan menguntungkan bagi perusahaan kontraktor.  

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Optimalisasi 

Optimalisasi suatu proses untuk mencapai hasil yang 
ideal atau optimal (nilai efektif yang dapat dicapai). 
Untuk dapat mencapai nilai optimal baik minimal atau 
maksimal tersebut, secara sistematis dilakukan 
pemilihan nilai variabel integer atau nyata yang akan 
memberikan solusi optimal. Dalam beberapa literatur 
manajemen, tidak dijelaskan secara tegas pengertian 
optimalisasi, namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, 
W.J.S. poerdwadarminta (1997 :753 ) dikemukakna 
bahwa : “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai 
dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian 
hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisai 

banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua 
kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan.  

Menurut Winardi (1999: 363) Optimaslisai adalah 
ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan 
sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, 
Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan 
sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan 
atau dikehendaki. 

Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi 
hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya 
secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan 
organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk 
mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal 

2.2 Proyek 

Proyek dalam konsep manajemen operasi merupakan 
sebuah proses operasi dari suatu jasa yang 
menghasilkan suatu produk dalam waktu tertentu. 
Membahas proyek, banyak pengertian yang kita 
dapatkan. Definisi proyek menurut Project Management 
Institute adalah “A project is a temporary endeavor 
undertaken to accomplish a unique purpose” suatu usaha 
temporer yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan 
tertentu. Sedangkan menurut Soeharto (1999) proyek 
adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung 
dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber 
daya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan 
produk atau deliverable yang kriteria mutunya telah 
digariskan dengan jelas. Lingkup (scope) tugas tersebut 
dapat berupa pembangunan infrastruktur, pembuatan 
produk baru atau pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan. 

Dalam setiap proyek selalu ada tujuan khusus dan 
dalam proses pencapaian tujuan tersebut selalu ada 
batasan yang harus dipenuhi yaitu besar biaya 
(anggaran) yang dialokasikan, waktu pelaksanaan yang 
terbatas, serta mutu yang sudah ditentukan. Ketiga 
batasan inilah yang sering disebut dengan tiga kendala 
(triple constraint). 

Ketiga kendala tadi membuat proyek harus 
diselesaikan dengan biaya yang tidak boleh melebihi 
anggaran, untuk proyek-proyek yang melibatkan dana 
dalam jumlah yang cukup besar dan biasanya 
dilaksanakan lebih dari 1 tahun (Multy Years) maka 
anggarannya tidak hanya ditentukan secara total 
proyek namun dipecah menjadi beberapa komponen-
komponen atau periode-periode tertentu (misal 
Triwulan atau kuartal) yang jumlahnya akan 
disesuaikan dengan keperluan yang ada. Dengan 
demikian, penyelesaian bagian-bagian proyek pun 
harus memenuhi sasaran anggaran per periode 
(Soeharto, 1999). 

Suatu rangkaian kegiatan dalam proyek konstruksi 
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dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu kegiatan rutin dan 
kegiatan proyek. Kegiatan rutin adalah suatu 
rangkaian kegiatan terus-menerus yang berulang-ulang 
dan berlangsung lama, sementara kegiatan proyek 
adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali 
dijalankan. Oleh karena itu, suatu kegiatan proyek 
mempunyai awal dan akhir kegiatan yang jelas serta 
hasil kegiatan yang bersifat unik. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa kegiatan proyek merupakan 
suatu rangkaian kegiatan yang mempunyai ciri : 

a) Terdapat suatu awalan yang menjadi 
penentuan dimulainya suatu kegiatan dan terdapat 
akhir yang menjadi penentuan kegiatan tersebut 
dianggap selesai. Dimana hal ini terdapat di dalam 
suatu jangka waktu yang umumnya terbatas. 

b) Rangkaian kegiatan proyek hanya terjadi 
sekali sehingga menghasilkan produk yang bersifat 
khusus dalam waktu yang tertentu. Apabila terdapat 
kegiatan proyek lain tentunya terjadi pada waktu lain 
dan lokasi yang berbeda pula, walaupun produk yang 
dihasilkan mungkin sejenis tapi tidak akan pernah 
identik satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat 
disebut kegiatan proyek adalah suatu kegiatan yang 

unik.  

2.3 Pendanaan Proyek 

Definisi dari pendanaan proyek adalah upaya untuk 
mendapatkan dana atau modal yang digunakan untuk 
membiayai suatu proyek dimana umumnya meliputi 
kegiatan-kegiatan sebgaimana berikut ini : 

 Mengkaji sumber dana 

 Menyusun struktur pendanaan yang optimal 

 Menganalisa tingkat suku bunga bank 

 Negosiasi dengan calon penyandang dana  

Bagi proyek yang memerlukan sejumlah besar dana, 
persoalan pendanaan umumnya sangat kompleks. 
Pemilihan pola pendanaan mencerminkan tujuan serta 
kepentingan spesifik pemilik setelah 
mempertimbangkan berbagai faktor yang sedang 
dihadapi. Oleh karena itu apapun pola pendanaan 
yang digunakan sangat jelas bahwa pemberi dana 
menginginkan pengembalian dana dari proyek dapat 
dikembalikan sesuai denagn perjanjian dan hasilnya 

sesuai dengan yang direncanakan. 

2.4 Penjadwalan Proyek 

Menurut Hazer & Render (2006), Penjadwalan proyek 
meliputi pengurutan dan pembagian waktu untuk 
seluruh kegiatan proyek. Dalam pembuatan 
penjadwalan ini dapat mulai menghitung berapa lama 
tiap-tiap kegiatan yang merupakan langkah tahapan 
produksi di dalam proyek akan dilakukan, bagaimana 
hubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan 
lainnya, berapa sumber daya (alat, material & tenaga) 

yang dibutuhkan pada tiap kegiatan tersebut. 

Dalam melakukan penjadwalan proyek perlu 
memahami bahwa penyusunannya didasarkan pada 
prediksi, sehingga jadwal tentu akan mengalami 
kekeliruan dalam pembuatannya untuk itu dituntut 
lebih teliti dan cermat dalam penyusunannya. Guna 
mendukung hal ini perlu memahami bahwa dalam 
melaksanakan proyek memerlukan informasi yang 
selengkap-lengkapnya dan seakurat mungkin sehingga 
dapat meminimalkan kesalahan dalam melakukan 
penjadwalan.  

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam 
membuat jadwal pelaksanaan proyek (Hazer & 
Render, 2006) : 

1. Kebutuhan dan fungsi proyek tersebut. Dengan 
selesainya proyek itu proyek diharapkan dapat 
dimanfaatkan sesuai dengan waktu yang sudah 
ditentukan. 

2. Keterkaitannya dengan proyek berikutnya ataupun 
kelanjutan dari proyek selanjutnya bila ada. 

3. Kondisi alam dan lokasi proyek. 
4. Keterjangkauan lokasi proyek ditinjau dari fasilitas 

perhubungannya. 
5. Ketersediaan dan keterkaitan sumber daya 

material, peralatan, dan material pelengkap lainnya 
yang menunjang terwujudnya proyek tersebut. 

6. Kapasitas atau daya tampung area kerja proyek 
terhadap sumber daya yang dipergunakan selama 
operasional pelaksanaan berlangsung (luas lahan 
kerja). 

7. Produktivitas sumber daya, peralatan proyek dan 
tenaga kerja proyek, selama operasional 
berlangsung dengan referensi dan perhitungan 
yang memenuhi aturan teknis. Dari berbagai 
produktivitas sumber daya di proyek yang harus 
dicermati terutama adalah sumber daya manusia 
karena sumber daya ini memegang peranan 
penting dalam mengoperasikan atau mengolah 
sumber daya lain menjadi suatu produk jadi. 

8. Cuaca, musim dan gejala alam lainnya. 
9. Referensi hari kerja efektif. 

2.5 Pengendalian Waktu dan Biaya 

Menurut Suadi (2009) pengendalian manajemen 
adalah semua usaha untuk menjamin bahwa sumber 
daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien 
untuk mencapai tujuan perusahaan atau proses untuk 
mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan 
agar secara efektif dan efisien mencapai tujuan 
perusahaan melalui strategi tertentu. 

Penentuan tujuan organisasi proyek dan strategi untuk 
mencapainya dilakukan dalam suatu proses yang 
dinamakan Perencanaan Strategis. Perencanaan 
strategis adalah suatu proses untuk menentukan 
tujuan organisasi proyek, dan strategi untuk mencapai 
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tujuan tersebut. Oleh karena perencanaan strategis 
tidak dapat lepas dari lingkungannya, maka 
perencanaan strategis dapat juga dikatakan sebagai 
reaksi perusahaan terhadap lingkungan. Lingkungan 
organisasi proyek adalah : karyawan, mandor borong, 
subkontraktor, pemasok/suplier, bowheer/owner, 
lembaga keuangan/bank, pemerintah, dan masyarakat. 

2.6 Kontrak 

Kontraktor sebagai penyedia jasa sebagai pihak yang 
sering dalam posisi yang lemah dalam suatu kegiatan 
proyek maka Kontrak merupakan naungan yang sah 
menurut hukum yang menjadi pegangan dan 
pedoman untuk melaksanakan suatu proyek. Segala 
sesuatu yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor 
sebagai penyedia jasa harus mengacu dan berpegangan 
pada Kontrak. Strategi dan kebijakan yang akan 
diputuskan oleh manajemen perusahaan jasa 
konstruksi amat dipengaruhi dari isi yang terkandung 
di dalam kontrak tiap-tiap proyek. 

Dalam pasal 1313 KUH Perdata, definisi “Perjanjian” 
adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 
lebih. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa suat 
perjanjian adalah perikatan antara pihak-pihak yang 
membuat perjanjian. Sebagai contoh, dalam Perjanjian 
Pemborongan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi 
antara Pemilik Proyek dan Kontraktor, maka 
Kontraktor terikat untuk melaksanakan pekerjaan 
pembangunan sedangkan Pemilik terikat untuk 
membayar hasil pekerjaan Kontraktor. 

2.7 Aspek-aspek Dalam Cara Pandang Kontrak 
Konstruksi 

2.7.1 Perhitungan Biaya 

Aspek ini bentuk kontrak konstruksi didasarkan pada 
cara menghitung biaya pekerjaan/harga borongan 
yang akan dicantumkan dalam kontrak. Ada 2 (dua) 
macam bentuk kontrak konstruksi yang sering 
digunakan yaitu Fixed Lump Sum Price dan Unit Price 
sehingga kontraknya sering dinamakan “Kontrak Harga 
Pasti” dan “Kontrak Harga Satuan”. 

Fixed Lump Sum Price Pengertian/ Batasan/ 
Definisi  Secara umum, kontrak Fixed Lump Sum Price 
adalah suatu kontrak dimana volume pekerjaan yang 
tercantum dalam kontrak tidak boleh diukur ulang 
atau dalam bahasa Inggris : “A Fixed Lump Sum Price 
Contract is a contract where the Bill of Quantity is not subject 
to remeasurment”. Unit Price 
Pengertian/Batasan/Definisi Secara umum, Kontrak 
Unit Price adalah kontrak dimana volume pekerjaan 
yang tercantum dalam kontrak hanya merupakan 
perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan 
volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan, atau 
dalam bahasa Inggris : “A Unit Price Contract is a 

contract where the Bill of Quantity is subject to measurement“. 

2.7.2 Cara Pembayaran 

Cara Pembayaran Prestasi Pekerjaan Penyedia Jasa 
dibedakan ke dalam 3 (tiga) macam, yaitu Pembayaran 
Bulanan (Monthly Payment), Pembayaran Atas Prestasi 
(Stage Payment), dan Pembayaran atas seluruh hasil 
pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100% atau sering 
disebut Pra Pendanaan Penuh dari Penyedia Jasa 
(Contractor’s Full Prefinanced) / Design Build / Turnkey. 
Ketiga macam sistem kontrak ini mempunyai 
kelebihan dan kekurangan masing-masing dilihat dari 
konsekuensi hukum dan resikonya. 

2.7.3 Cash Flow dan Anggaran Proyek 

Cash flow dari suatu proyek didefinisikan sebagai daftar 
dari penerimaan dan pengeluaran uang kas dari suatu 
proyek konstruksi, dimana dengan adanya cash flow 
dapat diketahui jumlah nominal uang kas proyek pada 
saat tertentu. Kontraktor adalah suatu perusahaan 
yang bergerak dalam bidang konstruksi yang 
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang 
optimal. Salah satu usaha kontraktor untuk 
mengoptimalkan keuntungan adalah dengan membuat 
cash flow proyek sehingga kontraktor dapat mengetahui 
kondisi keuangan pada periode tertentu. 

Untuk mengetahui perencanaan dan pengendalian 
finansial suatu proyek konstruksi, salah satu metode 
yang dapat digunakan adalah cash flow. Arus kas adalah 
arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas (cash 
equivalent) atau investasi yang sifatnya sangat likuid, 
berjangka pendek dan yang cepat dijadikan kas dalam 
jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan 
nilai yang signifikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004 
: 2.2). 

2.8 Linear Programing 

Menurut (Partono,2007), Teknik Pemrograman 
Linear adalah suatu model umum yang dapat 
digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian 
sumber-sumber yang terbatas. Dengan menggunakan 
Teknik Pemrograman Linier dapat diketahui 
kemampuan perusahaan dalam menangani proyek-
proyek yang sedang atau akan berjalan. Dengan model 
tersebut juga dapat diketahui kemungkinan-
kemungkinan sumber dan besar dana lain yang dapat 
dialokasikan pada proyek tersebut seandainya yang 
tersedia diperusahaan tidak memenuhi syarat. 
Pemanfaatan Teknik Pemrograman Linier yang akan 
disampaikan dalam kajian ini digunakan untuk 
mengevaluasi kelayakan pendanaan proyek yang akan 
dilaksanakan oleh rekanan atau kontraktor.  

Menurut Heizer & Render (2006), Pemrograman 
Linear (Linear Programing-LP) adalah suatu teknik 
matematik yang didesain untuk membantu para 
manajer operasi dalam merencanakan dan membuat 
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keputusan yang diperlukan untuk mengalokasikan 
sumber daya.  

Dengan menggunakan Teknik Pemrograman Linear 
dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam 
menangani proyek-proyek yang sedang atau akan 
berjalan. Dengan model tersebut juga dapat diketahui 
kemungkinan-kemungkinan sumber daya dan besar 
dana lain yang dapat dialokasikan pada poyek tersebut 
seandainya dana yang tersedia di perusahaan tidak 
memnuhi syarat. Jika sumber dana diperoleh dari 
bank, juga dapat diketahui kapan dan berapa jumlah 
dana yang harus dicairkan dari bank, berapa besar 
bunga bank dan lama waktu pelunasan hutang. 
Tujuan akhir tetap sama yaitu memberikan 
keuntungan terbesar pada perusahaan.  

Menurut Siringoringo (2005) sifat linearitas suatu 
kasus dapat ditentukan dengan menggunakan 
beberapa cara. Secara statistik, kita dapat memeriksa 
kelinearan menggunakan grafik (diagram pencar) 
ataupun menggunakan uji hipotesa. Secara teknis, 
linearitas ditunjukkan oleh adanya sifat proporsionalitas, 
additivitas, divisibilitas dan kepastian fungsi tujuan dan 
pembatas. 

Sifat proporsional dipenuhi jika kontribusi setiap 
variabel pada fungsi tujuan atau penggunaan sumber 
daya yang membatasi proporsional terhadap level nilai 
variabel. Jika harga per unit produk misalnya adalah 
sama berapapun jumlah yang dibeli, maka sifat 
proporsional dipenuhi. Atau dengan kata lain, jika 
pembelian dalam jumlah besar mendapatkan diskon, 
maka sifat proporsional tidak dipenuhi. Jika 
penggunaan sumber daya per unitnya tergantung dari 
jumlah yang diproduksi, maka sifat proporsionalitas 
tidak dipenuhi. 

Sifat additivitas mengasumsikan bahwa tidak ada 
bentuk perkalian silang diantara berbagai aktivitas, 
sehingga tidak akan ditemukan bentuk perkalian silang 
pada model. Sifat additivitas berlaku baik bagi fungsi 
tujuan maupun pembatas (kendala). Sifat additivitas 
dipenuhi jika fungsi tujuan merupakan penambahan 
langsung kontribusi masing-masing variabel 
keputusan. Untuk fungsi kendala, sifat additivitas 
dipenuhi jika nilai kanan merupakan total 
penggunaaan masing-masing variabel keputusan. Jika 
dua variabel keputusan misalnya merepresentasikan 
dua produk substitusi, dimana peningkatan volume 
penjualan salah satu produk akan mengurangi volume 
penjualan produk lainnya dalam pasar yang sama, 
maka sifat additivitas tidak terpenuhi. 

Sifat divisibilitas berarti unit aktivitas dapat dibagi ke 
dalam sembarang level fraksional, sehingga nilai 
variabel keputusan non integer dimungkinkan. Sifat 
kepastian menunjukkan bahwa semua parameter 
model berupa konstanta. Artinya koefisien fungsi 

tujuan maupun fungsi pembatas merupakan suatu 
nilai pasti, bukan merupakan nilai dengan peluang 
tertentu. 

Keempat asumsi (sifat) ini dalam dunia nyata tidak 
selalu dapat dipenuhi. Untuk meyakinkan dipenuhinya 
keempat asumsi ini, dalam pemrograman linier 
diperlukan analisis sensitivitas terhadap solusi optimal 
yang diperoleh. 

3. METODE 

3.1 Teknik Pemrograman Linier 

Metode yang dipergunakan untuk melakukan analisa 
data ini adalah model matematis dengan 
Pemrograman linear (Linear Programming) dimana 
model ini merupakan suatu model umum yang dapat 
digunakan dalam memecahkan masalah-masalah yang 
pengalokasian sumber-sumbern yang terbatas. 
Masalah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah 
permasalahan yang mucul apabila seorang manajer 
diharuskan mengambil keputusan untuk memilih 
setiap kegiatan yang akan dilakukan dimana setiap 
kegiatan tersebut memiliki sumber yang sama 
sedangkan sumber tersebut amat terbatas. 

Karena semua fungsi-fungsi matematis yang disajikan 
dalam model adalah merupakan fungsi-fungsi linier 
(lurus) maka teknik ini disebut dengan menggunakan 
istilah “linear”. Pada perencanaan model matematis 
dengan teknik pemrograman linier mencakup 
perencanaan kegiatan-kegiatan yang disusun 
sedemikian rupa sehingga bisa didapatkan hasil yang 
optimal. 

Tujuan yang mungkin diperoleh dari hasil pemecahan 
suatu masalah yang akan dilakukan dapat dikatakan 
secara umum merupakan keuntungan maksimal atau 
resiko minimal dari hasil pengambilan suatu 
keputusan terbaik. Secara matematis model 
pemrograman linier dapat dituliskan sebagai berikut : 

Fungsi Tujuan : 

Maks (Min) Z = C1X1 + C2X2+.... CnXn  

Fungsi Batasan : 

a11X1 + a 12X 2 + a 13X 3+.........+ a 1nX n ≤(≥)b1 

a21X1 + a 22X 2 + a 23X 3+.........+ a 2nX n ≤(≥)b2 

a31X1 + a 32X 2 + a 33X 3+.........+ a 3nX n ≤(≥)b3 

....................................................................................................  

am1X1 + a m2X 2 + a m3X 3+.........+ a mnX n ≤(≥)bm 

X1≥0; X 2≥0, X 3≥0, X 4≥0, X 5≥0;...... X n ≥0 

Sesuai dengan pendekatan matematis yang dilakukan 
di atas, maka Fungsi tujuan dapat memberikan 
gambaran tentang tujuan yang akan atau ingin 
diperoleh, keputusan yang akan diambil apakah akan 
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mengoptimalkan hasil. Sedangkan Fungsi Batasan 
memberikan gambaran tentang metode pengalokasian 
sumber daya yang sangat terbatas. Variabel X1, X2, 
X3,.........,Xn dikenal dengan Variabel Keputusan. 

Untuk melakukan pemecahan model matematis 
seperti di atas dapat melakukan dengan dua macam 
cara yaitu cara grafis dan cara analitis (Simples Methods). 
Cara grafis bisa dilakukan untuk jumlah variabel 
keputusan maksimum sebanyak dua. Sedangkan cara 
analitis dapat dilakukan untuk jumlah variabel 
keputusan minimum sebanyak dua dengan cara 
hitungan manual atau dengan menggunakan software 
komputer. 

Dengan Teknik Pemrograman Linier dapat 
mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan 
dalam menangani proyek-proyek yang dikerjakan 
maupun calon-calon proyek berikutnya. Model yang 
dihasilkan tersebut juga dapat digunakan untuk 
mengetahui terjadinya kemungkinan sumber dan 
besar dana lain yang dapat dialokasikan pada proyek 
tersebut seandainya dana yang tersedia di perusahaan 
tidak dapat mendukung operasionl proyek secara 
ideal. Sedangkan untuk sumber dana yang diperoleh 
dari Bank, juga dapat diketahui kapan dan berapa 
jumlah dana yang harus diambil melalui fasilitas 
pembiayaan dari institusi perbankkan, berapa besar 
bunga Bank yang harus ditanggung dan lama waktu 
pelunasan hutang. Dengan tujuan akhir memberikan 
keuntungan terbesar bagi perusahaan. 

3.2 Analisa Sensitivitas 

Analisa sensitivitas adalah suatu analisa yang dilakukan 
terhadap model matematis dari pemrograman linier 
terhadap nilai optimum yang akan diperoleh jika 
terjadi perubahan pada setiap parameter yang ada. 
Analisa sensitivitas merupakan bagian integral dari 
pemecahan masalah Pemrograman Linier yang tidak 
dapat dipisahkan. Analisa ini akan memberikan 
analistik yang sangat dinamis terhadap suatu model 
Pemrograman Linier sehingga pengambil keputusan 
akan mampu melihat pengaruh nilai optimum yang 
akan diperoleh jika parameter yang ada dalam model 
berubah (Kistiani, 2010). 

Analisa sensitivitas yang dilakukan pada evaluasi 
kelayakan pendanaan suatu proyek amat dibutuhkan 
apabila terdapat permasalahan penyediaan dana atau 
sumber dana perusahaan tidak memenuhi syarat 
untuk melakukan operasional proyek secara ideal. 
Dengan menggunakan analisa sensitivitas kita dapat 
mengetahui kebutuhan dana tambahan yang 
diperlukan dari luar perusahaan. Dengan 
menggunakan analisa sensitivitas juga dapat diketahui 
besaran kebutuhan dan waktu yang tepat bagi dana 
tambahan proyek diperlukan. Pemanfaatan 
otomatisasi analisis oleh software komputer sangat 

membantu pada analisa sensitivitas sehingga pencapaian 
keuntungan optimal dan suatu proyek dapat diprediksi 
dengan lebih baik. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 . Dengan Metode Linier ( TORA ) 

4.1.1. Model Stage Payment (Termijn) 

Dengan menggunakan teknik pemrograman linier 
untuk proyek  model Stage Payment pada tahap 
pertama ditetapkan skenario alokasi dana sebesar 1 
milyar rupiah setiap bulan (sesuai kondisi keuangan 
perusahaan) untuk mengerjakan proyek tersebut. 
Selanjutnya, dilakukan pengukuran kemampuan 
(kelayakan) perusahaan untuk menangani proyek.  

Hasil pengukuran TORA ditampilkan dengan Tabel 
Output TORA. Hasil rencana alokasi dana 1 milyar 
dalam setiap bulannya selama 7 bulan menghasilkan 
nilai P sebesar 0,7440 (Nilai p yang kurang dari 1 
menunjukkan perusahaan tidak mempunyai 
kemampuan/ tidak layak). Kemampuan perusahaan 
dalam menangani proyek hanyalah sebesar 
74,40%.Jumlah dana alokasi sebesar 1 milyar rupiah 
(D1) setiap bulan tidaklah mencukupi sehingga harus 
ditambah.  

Besarnya dana alokasi ditentukan berdasarkan analisis 
sensitivitas dengan melihat nilai Max RHS pada bulan 
pertama 1.032 milyar yang menunjukkan adanya 
kekurangan dari kebutuhan tambahan dana sebesar 
jumlah tersebut (1.032 milyar). Sehingga, jika dana 
alokasi ditambah sesuai dengan jumlah kekurangan 
tersebut (analisis sensitivitas dengan benchmark nilai Min 
RHS dan Max RHS pada output program TORA) 
menjadi bulan pertama 2.032 milyar, bulan kedua 
sampai dengan bulan ketujuh 1 milyar per bulan. 

Dengan alokasi dana tersebut maka optimasi dengan 
pemrograman linier hasilnya menunjukkan 
perusahaan memiliki kemampuan (kelayakan) 
menangani proyek  dengan model Stage Payment. Nilai 
P sebesar 1,000, mengkonfirmasikan perusahaan 
memiliki kemampuan sebesar 100% menangani 
proyek dengan objective value sebesar 9.858. Nilai p = 1 
sekaligus menunjukkan perusahaan berada pada 
optimum kapasitas (kapasitas yang tepat sesuai).  

Keuntungan kotor yang diperoleh dari proyek  model 
Stage Payment ini adalah objective value dikurangi dengan 
jumlah dana yang dialokasi setiap bulan (9.858 milyar 
– 8.032 milyar) = 1.826 milyar, atau sebesar 10 % dari 
nilai kontrak  

4.1.2. Model Design Build Turn Key 

Analisis optimasi menggunakan teknik pemrograman 
linier dengan bantuan progran TORA untuk proyek  
model Design Build Turn Key pada tahap pertama 
mengalokasi dana sebesar 2 milyar setiap bulan, 
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kemampuan (kelayakan) perusahaan untuk menangani 
proyek ternyata sebesar 78.10% (nilai P sebesar 
0.7810) sehingga menunjukkan perusahaan tidak 
mempunyai kemampuan (tidak layak) dalam 
menangani proyek  (lihat Lampiran kendal5). 
Selanjutnya berdasarkan perhitungan program TORA 
dilakukan penambahan alokasi dana untuk 
memperolah hasil akhir optimasi proyek  dengan 
model Design Build Turn Key menjadi bulan pertama 
5.364 milyar, bulan kedua sampai belan ke 6 = 2 
milyar. 

Dengan alokasi dana tersebut maka kebutuhan dana 
optimum tercapai. Optimasi dengan pemrograman 
linier menunjukkan kelayakan perusahaan untuk 
menangani proyek sebesar 100% yang ditunjukkan 
oleh nilai P sebesar 1,000, dengan objective value sebesar 
19.190 milyar. Nilai p = 1 menunjukkan perusahaan 
berada pada optimum kapasitas.  

Keuntungan kotor proyek  model Design Build Turn 
Key yang diperoleh adalah objective value dikurangi 
dengan jumlah dana yang dialokasi setiap bulan 
(19.190 milyar-17.364 milyar) = 1.826 milyar, atau 
sebesar 10 % dari nilai kontrak  

4.1.3. Model Monthly Certificate 

Analisis optimasi menggunakan teknik pemrograman 
linier untuk model Monthly Certificate proyek  pada 
tahap awal direncanakan mengalokasi dana sebesar 
600 juta setiap bulan, maka kemampuan (kelayakan) 
perusahaan untuk menangani proyek hanya sebesar 
65,79% yang ditunjukkan oleh nilai P yang kurang 
dari 1 sebesar 0.6579 (lihat Lampiran Kendal 6 ).  

Selanjutnya, berdasarkan analisis sensitivitas nilai Max 
RHS pada bulan pertama dibutuhkan tambahan dana 
sebesar 312 juta rupiah sesuai perhitungan program 
TORA dengan benchmark nilai Min RHS dan Max 
RHS pada analisis sensitivitas program TORA alokasi 
dana pada bulan pertama dibutuhkan sebesar 912 juta, 
bulan kedua dan seterusnya sampai dengan bulan 
keenam alokasi tetap sebesar 600 juta rupiah per 
bulan, maka hasil penilaian optimasi dengan 
pemrograman linier (TORA) menunjukkan 
perusahaan memiliki kelayakan untuk menangani 
proyek sebesar 100% (nilai P sebesar 1,000), dengan 
objective value sebesar 5.74. Hasil tersebut 
mengindikasikan perusahaan telah berada pada 
kapasitas yang optimal untuk mengerjakan proyek 
tersebut. Berikut hasil optimasi proyek  model Monthly 
Certificate  

Keuntungan kotor proyek  model Monthly Certificate 
yang diperoleh adalah objective value dikurangi dengan 
jumlah dana yang dialokasi setiap bulan (6.335 milyar 
– 4.512 milyar) = 1.823 milyar, atau sebesar 10% dari 
nilai kontrak  

Jika diperbandingkan dengan selisih (sisa) arus kas 
masuk dikurangi arus kas keluar pada proyek  yang 
dilakukan dengan tiga model pembayaran dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

Berdasarkan perhitungan matematis program 
linier (TORA) keuntungan kotor yang diperoleh dari 
proyek  model Stage Payment ini adalah objective value 
dikurangi dengan jumlah dana yang dialokasi setiap 
bulan (9.858 milyar – 8.032 milyar) = 1.826 milyar, 
atau sebesar 10 % dari nilai kontrak, model Design 
Build Turn Key yang diperoleh adalah objective value 
dikurangi dengan jumlah dana yang dialokasi setiap 
bulan (19.190 milyar-17.364 milyar) = 1.826 milyar, 
atau sebesar 10% dari nilai kontrak sedangkan model 
Monthly Certificate yang diperoleh adalah objective value 
dikurangi dengan jumlah dana yang dialokasi setiap 
bulan (6.335 milyar – 4.512 milyar) = 1.823 milyar, 
atau sebesar 10% dari nilai kontrak. 

Dari gambaran keuntungan dapat dilihat bahwa 
sistem pembiayaan yang paling optimal terdapat pada 
percobaan 3, yaitu dengan Model Monthly Certificate 
dimana modal yang dikeluarkan sebesar 4.512 milyar 
dibandingkan percobaan 1 sebesar 8.032 milyar dan 
percobaan ke 2 sebesar 17.364 milyar dengan 
mengeluarkan modal usaha yang sedikit mendapat 
keuntungan yang sama pada ahir proyek sebesar 10% 
dari nilai kontrak. 

4.2 Dengan Strategi Pembiayaan Proyek 

4.2.1. Model Stage Payment (Termijn) 

Dengan menggunakan teknik strategi pembiayaan 
untuk proyek  model Stage Payment pada tahap 
pertama setelah melihat posisi cas flow maka di 
tambahkan modal hutang bank dimana bulan tertentu 
yang mengalami devisit, dimana untuk bunga bank 
diasumsikan 2% flat per bulan dan biaya 1% flat per 
bulan. Hasil perhitungan strategi pendanaan proyek 
model Stage Payment   

Hasil rencana alokasi penambahan modal bank bulan 
1 = 1,65 milyard, bulan 2 = 2,25 milyard, bulan ke 3 
= 3, sedangkan untuk mengembalikan hutang bang 
bisa dilakukan pada bulan ke 5 = 0,3 milyard, bulan ke 
6 = 0,65 milyard dan bulan ke 7 = 5,95 milyard 
dengan menambahkan beban bunga bank 2% dan  
biaya 1% per bulannya  

Keuntungan kotor yang diperoleh dari proyek  model 
Stage Payment ini adalah objective value dikurangi dengan 
jumlah dana yang dialokasi setiap bulan dan bunga 
bank (2,007 milyar – 0.666 milyar) = 1.342 milyar, 
atau sebesar 7.35 % dari nilai kontrak . 

4.2.2. Model Design Build Turn Key 

Dengan menggunakan teknik strategi pembiayaan 
untuk proyek  model Model Design Build Turn Key pada 
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tahap pertama setelah melihat posisi cas flow maka di 
setiap bulannya selama 6 bulan tambahkan modal 
hutang bank dengan bunga bank diasumsikan 2% flat 
per bulan dan biaya 1% flat per bulan. Hasil 
perhitungan strategi pendanaan proyek model Stage 
Payment  

Hasil rencana alokasi penambahan modal bank bulan 

1 = 1,2 milyard, bulan 2 = 2,25 milyard, bulan ke 3 = 
2,95, bulan ke 4 = 3,4 milyard, bulan ke 5 = 3,25 
milyard dan bulan ke 6 = 1,9 milyard.  sedangkan 
untuk mengembalikan hutang bang bisa dilakukan 
pada bulan ke 7 setelah ada penagihan pekerjaan 
100% dengan menambahkan beban bunga bank 2% 
dan  biaya 1% per bulannya. 

  

Tabel 1: Selisih Cash In-Out Proyek Pada Tiga Model Pembayaran (Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2016) 

Bulan 
Sisa Kas Masuk-Keluar Proyek 

Model Stage Payment Model Design Build Turn Key Model Monthly Certificate 

1 -912,450,000.00 (912,450,000.00) -912,450,000.00 

2 -328,482,000.00 (328,482,000.00) 18,249,000.00 

3 -2,792,097,000.00 (2,792,097,000.00) 155,116,500.00 

4 766,458,000.00 (3,613,302,000.00) 200,739,000.00 

5 -638,715,000.00 (4,106,025,000.00) 228,112,500.00 

6 -693,462,000.00 (3,613,302,000.00) 200,739,000.00 

7 4,598,748,000.00 15,365,658,000.00 109,494,000.00 

 
1,824,900,000.00 1,824,900,000.00 1,824,900,000.00 

 
  

  

Gambar 1 :  Perbandingan Sisa Kas Proyek   Dengan 
Tiga Model Pembayaran 

 

Gambar 2: Perbandingan Sisa Kas Proyek  Dengan 
Tiga Model Pembayaran Setelah pendanaan  

 

Keuntungan kotor yang diperoleh dari proyek  model 
Model Design Build Turn Key ini adalah objective value 
dikurangi dengan jumlah dana yang dialokasi setiap 
bulan dan bunga bank (2,007 milyar – 0.831 milyar) = 
1.176 milyar, atau sebesar 4,91 % dari nilai kontrak 

4.2.3. Model Monthly Certificate 

Hasil yang didapat setelah dilakukan penambahan 
modal pada setiap bulan pertama kedua dan ke tiga 
menunjukan hasil bahwa system keuangan menjadi 
stabil, sehingga sesilisih cash in dan cash out tidak terlalu 
menanjak akan tetapi menjadi seimbang dan mampu 
membiayai pekerjaan proyek pada bulan selanjutnya. 

Dengan menggunakan teknik strategi pembiayaan 
untuk proyek  model Model Monthly Cerificate  pada 
tahap pertama setelah melihat posisi cas flow maka di 
bulan pertama sampai ketiga tambahkan modal 
hutang bank dengan bunga bank diasumsikan 2% flat 

per bulan dan biaya 1% flat per bulan. Hasil 
perhitungan strategi pendanaan proyek model Stage 
Payment  

Hasil rencana alokasi penambahan modal bank bulan 
1 = 1,2 milyard, bulan 2 = 21,95 milyard, bulan ke 3 
= 0,4 milyard,  sedangkan untuk mengembalikan 
hutang bank bisa dilakukan pada bulan ke 5 = 0,55 
milyard, bulan ke 6 = 1,4 milyard dan bulan ke 7 = 
1,6 milyard dengan menambahkan beban bunga bank 
2% dan  biaya 1% per bulannya  

Keuntungan kotor yang diperoleh dari proyek  model 
Model Monthly Cerificate  ini adalah objective value 
dikurangi dengan jumlah dana yang dialokasi setiap 
bulan dan bunga bank (2,007 milyar – 0.336 milyar) = 
1.672 milyar, atau sebesar 9,16 % dari nilai kontrak 

Jika diperbandingkan dengan Tabel dan Grafik maka 
selisih (sisa) arus kas masuk dikurangi arus kas keluar 

Bulan 
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ditambah hutang bank dan pengembalian serta bunga 
bank pada proyek  yang dilakukan dengan tiga model 
pembayaran dapat dilihat pada Tabel 2.  

Posisi kas yang ada pada tiga model Pendanaan 
dengan melihat table dan gambar diatas dapat 
digambarkan yaitu Model Stage payment (Termijn) Posisi 
kas cenderung naik turun di setiap bulannya meskipun 

pada ahir proyek masih positif, model Design Build 
Turn Key posisi kas terus naik positif dan pada ahir 
masa pemeliharaan juga masih positif sedangkan 
untuk model Monthly payment posisi kas tren positif 
dengan hasil ahir yang optimal, dengan demikian 
bahwa berdasarkan posisi kas bulanan lebih 
menguntungkan model Pembayaran Monthly Payment.

Tabel 2:  Selisih Cash In-Out Proyek Pada Tiga Model Pembayaran (Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2016) 

 

Gambar  3: Perbandingan Sisa Kas Proyek  Dengan 
Tiga Model Pembayaran Setelah pendanaan  

Jika diperbandingkan dengan Tabel dan Grafik maka 
selisih keuntungan pendapatan dikuranngi dengan 
biaya operasional ditambah hutang bank dan 
pengembalian serta bunga bank pada proyek  yang 
dilakukan dengan tiga model pembayaran dapat dilihat 
pada gambar  dan Tabel 3. 

  
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff

 

Tabel 3: Keuntungan Perusahaan pada Proyek dengan Tiga Model Pembayaran (Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 
2016) 

Bulan 
Sisa Kas Masuk-Keluar Proyek 

Model Stage Payment Model Design Build Turn Key Model Monthly Certificate 

1 11,990,000.00 18,220,000.00 18,220,000.00 

2 23,020,000.00 29,250,000.00 32,640,000.00 

3 -250,220,000.00 48,170,000.00 80,370,000.00 

4 731,260,000.00 49,900,000.00 19,380,000.00 

5 97,060,000.00 68,670,000.00 30,530,000.00 

6 -94,990,000.00 77,060,000.00 76,210,000.00 

7 296,540,000.00 296,540,000.00 296,550,000.00 

8 296,540,000.00 296,540,000.00 296,550,000.00 

9 296,540,000.00 296,540,000.00 296,550,000.00 

Bulan 
Sisa Kas Masuk-Keluar Proyek 

Model Stage Payment Model Design Build Turn Key Model Monthly Certificate 

1 11,990,000.00 18,220,000.00 18,220,000.00 

2 11,030,000.00 11,030,000.00 14,420,000.00 

3 -273,240,000.00 18,920,000.00 47,730,000.00 

4 981,480,000.00 1,730,000.00 -60,990,000.00 

5 -634,200,000.00 18,770,000.00 561,150,000.00 

6 -192,050,000.00 8,390,000.00 895,680,000.00 

7 391,530,000.00 219,480,000.00 420,340,000.00 

12 1,044,840,000.00 879,840,000.00 1,374,840,000.00 
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Bulan 
Sisa Kas Masuk-Keluar Proyek 

Model Stage Payment Model Design Build Turn Key Model Monthly Certificate 

10 296,540,000.00 296,540,000.00 296,550,000.00 

11 296,540,000.00 296,540,000.00 296,550,000.00 

Keuntungan 1,341,380,000.00 1,176,380,000.00 1,671,390,000.00 

 

 
Gambar 4 :  Perbandingan Sisa Kas Proyek  Dengan 

Tiga Model Pembayaran Setelah pendanaan 
 

Dari gambar dan tabel dapat dilihat bahwa nilai 
keuntungan yang paling optimum atau terbesar yaitu 
cara 3 dengan model  Monthly Payment yaitu Rp. 
1.671.390.000,00 atau 9.16%, kedua cara 1 dengan 
model Progres Payment yaitu Rp. 1.341.380.000,00 atau 
7,35% dan yang ke tiga dengan cara ke 2 dengan 
model Design Bulid Turn Key yaitu sebesar Rp. 
1.176.380.000,00 atau 4,91%. 

5. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis optimasi data aliran kas 
pada tiga proyek yang diteliti dengan menggunakan 
tiga model pembayaran yang berbeda, yaitu Stage 
Payment (Termijn),  Design Build Turn Key, dan Monthly 
Certificate dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1) Dari tiga model kontrak yang ada setelah 
diperbandingkan maka model kontrak monthly 
payment adalah model yang paling tepat untuk 
dijalankan, karena dana alokasi yang dibutuhkan 
relatif lebih kecil daripada dua model kontrak 
lainnya. Serta memiliki keuntungan yang paling 
besar. 

2) Tingkat kelayakan pelaksanaan proyek 
memperhitungkan segi kecukupan dana yang 
dialokasi ke proyek akan tercapai pada saat nilai 
perhitungan arus kas suatu perusahaan tidak 
mengeluarkan modal yang besar pada setiap 
bulannya. Dan tingkat kelayakan diperoleh dari 
bentuk  model kontrak monthly payment . 
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